ANALISIS ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI MENGGUNAKAN ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN 2013 DAN 2016 by Aditya Permadi et al.
Volume 2, No. 1, Oktober 2018: 1 – 12
1
ANALISIS ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI
MENGGUNAKAN ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN 2013
DAN 2016
Aditya Permadi
Jurusan/Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Palangka Raya
Jln. Hendrik Timang, Palangka Raya, e-mail: adityapermadi1995@gmail.com
Rudi Waluyo
Jurusan/Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Palangka Raya
Jln. Hendrik Timang, Palangka Raya, e-mail: rudiwaluyo@jts.upr.ac.id
Wita Kristiana
Jurusan/Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Palangka Raya
Jln. Hendrik Timang, Palangka Raya, e-mail: witakristiana@jts.upr.ac.id
Abstract: Estimated construction costs are important in the construction industry. Inaccurate accuracy
can have a negative effect on the entire construction process. In addition to the Burgerlijke Openbare
Werken, Indonesia National Standar and contractor methods, there are other estimation methods such
as the 2013 work unit price analysis and 2016 work unit cost analysis. The purpose of this study is to
determine the estimated cost by the analysis of unit price of work 2013 and 2016, and analyze the
difference. Benefits of research is to increase community insight, a reference for other students, as
well as to know which analysis is more economical. Data analysis used in this research method is the
analysis of unit price of work of 2013 and analysis of unit price of work 2016. Using both analysis,
cost estimation based on building volume which have been calculated based on building drawing and
unit price of materials. Where the unit price of labor and materials used is the list of basic unit price
wages and building materials Palangkaraya City, Period: Semester II Year 2017 (June to December
2017). The results of this study for the analysis of 2013 work unit prices are Rp5.923.949.320, and the
analysis of the 2016 work unit price is Rp5.920.607.647. with a difference of Rp 3,341,673. Due to
the difference of units and coefficients on the installation work of 30x30 ceramic and 20x20 ceramic
installation. In addition to these differences there is also a difference in the addition of K3 items to
some jobs that do not affect the coefficient of the work.
Keywords: analysis of work unit prices 2013, analysis of work unit prices 2013, cost estimation
Abstrak: Estimasi biaya konstruksi merupakan hal penting dalam dunia industri konstruksi. Ketidak
akuratan estimasi dapat memberikan efek negatif pada seluruh proses konstruksi. Selain metode BOW
(Burgerlijke Openbare Werken), SNI (Standar Nasional Indonesia), dan kontraktor, terdapat pula
metode estimasi lain seperti analisis harga satuan pekerjaan 2013 dan analisis harga satuan pekerjaan
2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui estimasi biaya dengan analisa harga satuan
pekerjaan 2013 dan 2016, serta menganalisis perbedaannya. Penelitian ini bermanfaat untuk
menambah wawasan masyarakat, menjadi referensi bagi mahasiswa lain, serta untuk mengetahui
analisis mana yang lebih ekonomis. Analisis data yang digunakan dalam Metode penelitian adalah
analisis harga satuan pekerjaan 2013 dan analisis harga satuan pekerjaan 2016. Dengan menggunakan
kedua analisis tersebut, dilakukan estimasi biayanya berdasarkan volume bangunan yang telah
dihitung berdasarkan gambar bangunan dan harga satuan tenaga bahan. Dimana harga satuan tenaga
dan bahan yang digunakan adalah daftar harga satuan dasar upah dan bahan bangunan Kota Palangka
Raya, Periode : Semester II Tahun 2017 (Juni s/d Desember 2017). Hasil dari penelitian ini untuk
analisis harga satuan pekerjaan 2013 adalah Rp5.923.949.320, dan analisis harga satuan pekerjaan
2016 adalah Rp5.920.607.647 dengan selisih sebesar Rp 3.341.673. Dikarenakan adanya perbedaan
satuan dan koefisen pada pekerjaan pemasangan keramik 30x30 dan pemasangan keramik 20x20.
Selain perbedaan tersebut terdapat pula perbedaan pada penambahan item K3 pada beberapa
pekerjaan yang tidak mempengaruhi koefisien pekerjaan tersebut.
Kata kunci: Analisis Harga Satuan Pekerjaan 2013, Analisis Harga Satuan Pekerjaan 2016, Estimasi
Biaya
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PENDAHULUAN
Estimasi biaya konstruksi merupakan hal penting
dalam dunia industri konstruksi. Ketidak
akuratan estimasi dapat memberikan efek negatif
pada seluruh proses konstruksi dan semua pihak
yang terlibat. Estimasi biaya berdasarkan
spesifikasi dan gambar kerja yang disiapkan
owner harus menjamin bahwa pekerjaan akan
terlaksana dengan tepat dan kontraktor dapat
menerima keuntungan yang layak. Estimasi biaya
konstruksi dikerjakan sebelum pelaksanaan fisik
dilakukan dan memerlukan analisis detail dan
kompilasi dokumen penawaran dan lainnya.
Estimasi biaya mempunyai dampak pada
kesuksesan proyek dan perusahaan pada
umumnya. Keakuratan dalam estimasi biaya
tergantung pada keahlian dan ketelitian estimator
dalam mengikuti seluruh proses pekerjaan dan
sesuai dengan informasi terbaru (Pranata, 2011).
Menurut Pranata (2011) dengan tinjauan pada
proyek konstruksi Rumah Sakit Sari Asih di
Depok menyatakan bahwa hasil estimasi metode
kontraktor lebih ekonomis dari metode yang lain
dengan hasil dari metode kontraktor
Rp.10,910,553,058.825, sedangkan hasil
anggaran biaya dengan  metode BOW
(Burgerlijke Openbare Werken), yaitu sebesar
Rp. 13,300,607,060.087 dan metode SNI
(Standar Nasional Indonesia), yaitu sebesar Rp.
11,158,461,104.427. Sedangkan dari penelitian
Rahman (2013) pada proyek pembangunan
gedung joang / legiun veteran di Samarinda
menyatakan bahwa hasil estimasi metode SNI
memiliki hasil yang lebih ekonomis daripada
metode BOW dengan hasil metode SNI sebesar
Rp. 6,988,980,000.00, dan metode BOW sebesar
Rp7,797,420,000.00.
Selain metode BOW, SNI, dan kontraktor,
terdapat pula metode estimasi lain seperti analisis
harga satuan pekerjaan 2013 dan analisis harga
satuan pekerjaan 2016. Dimana kedua metode ini
belum pernah diteliti sebelumnya dalam hal
perbandingan estimasi biaya. Kedua metode ini
sama-sama dikeluarkan oleh Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu
pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat No.11/PRT/M/2013 dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat No.28/PRT/M/2016.  Dilihat
dari pekerjaan dan lingkup pekerjaan dari kedua
metode tersebut, menimbulkan pertanyaan
apakah analisis harga satuan pekerjaan 2016
merupakan penyempurnaan dari analisis harga
satuan pekerjaan 2013. Untuk mengetahui hal
tersebut, maka penulis melakukan penelitian
tentang kedua analisis diatas. Dengan tujuan
penelitian untuk menganalisis estimasi biaya
konstruksi dengan menggunakan analisis harga
satuan pekerjaan 2013 dan 2016, serta
menganalisis perbedaan kedua analisis tersebut.
Dengan bangunan yang ditinjau adalah bangunan
ruko.
TINJAUAN PUSTAKA
Estimasi Biaya
Estimasi biaya memegang peranan penting dalam
penyelenggaraan proyek. Definisi estimasi biaya,
menurut National Estimating Society USA, ialah
seni memperkirakan kemungkinan jumlah biaya
yang diperlukan untuk suatu kegiatan yang
didasarkan atas informasi yang tersedia pada
waktu itu. Oleh karena itu, estimasi biaya sangat
bergantung pada ketersediaan detail mengenai
proyek dalam tahapan proyek ketika estimasi
tersebut dilakukan. Estimasi dibutuhkan pada
saat proses perencanaan, disaat keputusan-
keputusan awal atau pendahuluan (preliminary)
mengenai proyek harus ditentukan, kemudian
selanjutnya diperlukan untuk tujuan anggaran
(budgetary), lalu estimasi juga dibutuhkan pada
tahap pengembang (development) proyek baik
dalam proses desain maupun pembangunan
(Kesturi, 2012).
Estimasi Biaya Proyek Konstruksi
Menurut Dysert (2005), estimasi biaya proyek
konstruksi merupakan prediksi biaya-biaya yang
mungkin terjadi dari suatu proyek dengan ruang
lingkup yang sudah diberikan, dimana proyek
harus diselesaikan di lokasi yang telah ditentukan
dan waktu yang telah ditetapkan. Menurut
National Estimating society (USA), estimasi
biaya proyek konstruksi ialah pekerjaan analisa
biaya yang menyangkut pengkajian biaya
kegiatan dari kegiatan proyek terdahulu yang
akan dipakai sebagai bahan untuk menyusun
biaya.
Di dalam dunia konstruksi, estimasi biaya adalah
bagian yang sangat penting. Estimasi biaya
digunakan oleh konsultan untuk menyusun
anggaran bagi klien/owner, yang kemudian akan
digunakan sebagai patokan. Estimasi juga
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digunakan untuk alasan keuangan, bagi dasar
perhitungan kebutuhan dana kepada institusi
finansial. Selain itu estimasi biaya digunakan
oleh kontraktor dalam antisipasi memenangkan
kontrak proyek. Jika proyek berlanjut, estimasi
juga dibuat untuk menghitung anggaran
sebenarnya (actual budget) yang mana akan
digunakan sebagai salah satu alat manajemen
proyek (Shottlander, 2006).
Proyek Konstruksi
Proyek adalah suatu kegiatan yang mempunyai
jangka waktu tertentu dengan alokasi sumber
daya terbatas, untuk melaksanakan suatu tugas
yang telah digariskan. Proyek adalah gabungan
dari berbagai sumber daya, yang dihimpun dalam
suatu wadah organisasi sementara untuk
mencapai suatu sasaran tertentu. Kegiatan atau
tugas yang dilaksanakan pada proyek berupa
pembangunan/perbaikan sarana fasilitas (gedung,
jalan, jembatan, bendungan dan sebagainya) atau
bisa juga berupa kegiatan penelitian,
pengembangan. Dari pengertian di atas, maka
proyek merupakan kegiatan yang bersifat
sementara (waktu terbatas), tidak berulang, tidak
bersifat rutin, mempunyai waktu awal dan waktu
akhir, sumber daya terbatas/tertentu dan
dimaksudkan untuk mencapai sasaran yang telah
ditentukan. Pengertian proyek dalam pembahasan
ini dibatasi dalam arti proyek konstruksi, yaitu
proyek yang berkaitan dengan bidang konstruksi
(pembangunan) (Cleland dan King, 1987). Dari
pengertian dan batasan di atas, maka dapat
dijabarkan beberapa karakteristik proyek sebagai
berikut.
1. Waktu proyek terbatas, artinya jangka
waktu, waktu mulai (awal proyek) dan
waktu finish (akhir proyek) sudah tertentu.
2. Hasilnya tidak berulang, artinya produk
suatu proyek hanya sekali, bukan produk
rutin/berulang (Pabrikasi).
3. Mempunyai tahapan kegiatan-kegiatan
berbeda-beda, dengan pola di awal
sedikit, berkembang makin banyak,
menurun dan berhenti.
4. Intensitas kegiatan-kegiatan (tahapan,
perencanaan, tahapan perancangan
dan pelaksanaan).
5. Banyak ragam kegiatan dan memerlukan
klasifikasi tenaga beragam pula.
6. Lahan/lokasi proyek tertentu, artinya luasan
dan tempat proyek sudah ditetapkan,
tidak dapat sembarang tempat.
7. Spesifikasi proyek tertentu, artinya
persyaratan yang berkaitan dengan bahan,
alat, tenaga dan metoda pelaksanaannya
yang sudah ditetapkan dan harus memenuhi
prosedur persyaratan tersebut.
Analisis Harga Satuan Pekerjaan
Analisis harga satuan pekerjaan (AHSP) adalah
suatu cara perhitungan harga satuan pekerjaan
konstruksi yang dijabarkan dalam perkalian
kebutuhan bahan bangunan, upah kerja, dan
peralatan dengan harga bahan bangunan, standart
pengupahan pekerja dan harga sewa / beli
peralatan untuk menyelesaikan per satuan
pekerjaan konstruksi (Ibrahim 1993). Analisis
harga satuan pekerjaan ini dipengaruhi oleh
angka koefisien yang menunjukkan nilai satuan
bahan/material, nilai satuan alat, dan nilai satuan
upah tenaga kerja ataupun satuan pekerjaan yang
dapat digunakan sebagai acuan/panduan untuk
merencanakan atau mengendalikan biaya suatu
pekerjaan.Untuk harga bahan material didapat
dipasaran, yang kemudian dikumpulkan didalam
suatu daftar yang dinamakan harga satuan
bahan/material, sedangkan upah tenaga kerja
didapatkan di lokasi setempat yang kemudian
dikumpulkan dan didata dalam suatu daftar yang
dinamakan daftar harga satuan upah tenaga kerja.
Harga satuan yang didalam perhitungannya
haruslah disesuaikan dengan kondisi lapangan,
kondisi alat/efisiensi, metode pelaksanaan dan
jarak angkut.
Skema harga satuan pekerjaan, yang dipengaruhi
oleh faktor bahan/ material, upah tenaga kerja
dan peralatan dapat dirangkum sebagai berikut:
Gambar 1. Skema Harga Satuan Pekerjaan
Sumber : Ibrahim (1993)
Dalam skema diatas dijelaskan bahwa untuk
mendapatkan harga satuan pekerjaan maka harga
Harga Satuan Upah
Analisis Alat
Harga Satuan Alat
Analisis Bahan
Harga Satuan Bahan
Analisis Upah
UPAH/TENAGA/
Satuan Pekerjaan
BAHAN/MATERIAL/
Satuan Pekerjaan
PERALATAN/
Satuan Pekerjaan
Harga Satuan
Pekerjaan
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satuan bahan, harga satuan tenaga, dan harga
satuan alat harus diketahui terlebih dahulu yang
kemudian dikalikan dengan koefisien yang telah
ditentukan sehingga akan didapatkan perumusan
sebagai berikut :
Upah : harga satuan upah x     koefisien
(analisis upah)
Bahan : harga satuan bahan x     koefisien
(analisis bahan)
Alat : harga satuan alat x     koefisien
(analisis alat)
Maka didapat :
Harga Satuan Pekerjaan
= Upah+Bahan+Peralatan.
Besarnya harga satuan pekerjaan tergantung dari
besarnya harga satuan bahan, harga satuan upah
dan harga satuan alat dimana harga satuan bahan
tergantung pada ketelitian dalam perhitungan
kebutuhan bahan untuk setiap jenis pekerjaan.
Penentuan harga satuan upah tergantung pada
tingkat produktivitas dari pekerja dalam
menyelesaikan pekerjaan. Harga satuan alat baik
sewa ataupun investasi tergantung dari kondisi
lapangan, kondisi alat/efisiensi, metode
pelaksanaan, jarak angkut dan pemeliharaan jenis
alat itu sendiri.
Analisis harga satuan pekerjaan memiliki dua
versi, yaitu Analisis harga satuan pekerjaan
terbitan tahun 2013 dan tahun 2016.
1. Analisis Harga Satuan Pekerjaan 2013
Dalam rangka mendukung pelaksanaan
pembangunan infrastruktur PU dan
permukiman yang lebih baik, lebih cepat dan
lebih murah, perlu diterbitkan Pedoman
Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)
sebagai pengganti analisa BOW yang telah
kadaluarsa dan tidak relevan lagi dengan
kondisi sekarang.Pedoman AHSP ini
menjelaskan prinsip-prinsip yang menjadi
acuan dalam menganalisis harga satuan
tenaga kerja, bahan dan peralatan yang dapat
dipakai dalam menyusun Harga Perkiraan
Perencana (HPP) atau Harga Perkiraan
Sendiri (HPS). Dengan terbitnya Peraturan
Menteri PU Nomor : 11/PRT/M/2013,
tentang Pedoman AHSP ini diharapkan akan
diperoleh keseragaman dan kesamaan
metode dalam proses penyusunan HPP
maupun HPS, baik untuk keperluan evaluasi
pengadaan, maupun untuk pelaksanaan fisik
di lapangan.
2. Analisis Harga Satuan Pekerjaan 2016
Dalam rangka mendukung pelaksanaan
pembangunan infrastruktur PU dan
permukiman yang lebih baik, lebih cepat dan
lebih murah, perlu diterbitkan Pedoman
Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)
sebagai pengganti analisa BOW yang telah
kadaluarsa dan tidak relevan lagi dengan
kondisi sekarang. Pedoman AHSP ini
menjelaskan prinsip-prinsip yang menjadi
acuan dalam menganalisis harga satuan
tenaga kerja, bahan dan peralatan yang dapat
dipakai dalam menyusun Harga Perkiraan
Perencana (HPP) atau Harga Perkiraan
Sendiri (HPS). Dengan terbitnya Peraturan
Menteri PU No. 28/PRT/M/2016, tentang
Pedoman AHSP ini diharapkan akan
diperoleh keseragaman dan kesamaan
metode dalam proses penyusunan HPP
maupun HPS, baik untuk keperluan evaluasi
pengadaan, maupun untuk pelaksanaan fisik
di lapangan.
Masing-masing AHSP tersebut terbagi menjadi
empat bagian, yaitu:
1. Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)
Bidang Umum
Pedoman ini menetapkan langkah-langkah
menghitung harga satuan dasar (HSD) upah
tenaga kerja, HSD alat dan HSD bahan,
yang selanjutnya menghitung harga satuan
pekerjaan (HSP) sebagai bagian dari harga
perkiraan sendiri, dapat digunakan pula
untuk menganalisis harga perkiraan
perencana (HPP) untuk penanganan
pekerjaan bidang pekerjaan umum.
2. AHSP Bidang Sumber Daya Air
AHSP sumber daya air (SDA) sangat
tergantung dari kebutuhan mutu yang
disesuaikan dengan spesifikasi teknis
pekerjaan dan berbagai aspek lainnya seperti
K3 serta dampak lingkungan yang harus
dicapai. Spesifikasi teknis kegiatan SDA
telah disusun dalam 14 (empat belas)
volume yaitu berdasarkan jenis-jenis
bangunan air serta kerangka acuan untuk
kegiatan studi.
AHSP SDA ini merupakan acuan untuk
menghitung HSP yang menganalisis biaya
upah tenaga kerja dan/atau harga bahan-
bahan bangunan ataupun peralatan sebagai
koefisien kebutuhan penggunaan tenaga
kerja, bahan dan peralatan untuk satu satuan
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volume pekerjaan. AHSP-SDA telah
mempertimbangkan berbagai karakteristik
pekerjaan SDA yang umumnya
berhubungan dengan air (underwater dan
underground). Keterbatasan aksesibilitas ke
lokasi pekerjaan, waktu pelaksanaan
pekerjaan terkait dengan musim ataupun
kondisi air di sungai (banjir), di laut (pasang
atau surut) serta ketersediaan bahan yang
kurang berkualitas dan juga penggunaan
jenis material khusus dan/atau bahan adiktif.
3. AHSP Bidang Bina Marga
Perkembangan Analisis Harga Satuan Bina
Marga adalah sebagai berikut:
a. Tahun 1995, perhitungan harga satuan
dengan spread sheet berupa perangkat
lunak untuk perencanaan jalan, disusun
oleh Road Betterment Office (RBO)
Sumatera Barat kemudian
dikembangkan Ditjen Bina Marga dan
dijadikan panduan Analisis Harga
Satuan No. 028/T/BM/1995 dengan
mempergunakan program aplikasi
Lotus.
b. Tahun 2002, perangkat lunak AHS
dikembangkan oleh (Sumatera Road
Regional Project) SRRP dan program
aplikasi menggunakan Microsoft Exel.
c. Panduan Analisis Harga Satuan No.
008/BM/2008.
d. Panduan Analisis Harga Satuan No.
008-1/BM/2008 dikeluarkan oleh
Direktorat Jendral Bina Marga
Departemen Pekerjaan Umum pada
desember 2010.
4. AHSP Bidang Cipta Karya
a. Lingkup pekerjaan kostruksi bangunan
gedung terdiri atas level tertinggi atau
level 1 hingga level terkecil yang
disebut Task. Deskripsi lingkup
pekerjaan konstruksi disebut struktur
rincian kerja atau Work Breakdown
Structure (WBS)
b. Lingkup pekerjaan level 2 dapat
berkembang sesuai dengan kebutuhan
dan dirinci menjadi level yang lebih
rendah (sub level).
Yang digunakan untuk perhitungan estimasi
dalam penelitian ini adalah Analisis Harga
Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Cipta Karya
dikarenakan bangunan yang ditinjau termasuk
kedalam konstruksi bangunan gedung.
METODE PENELITIAN
Pendekatan Penelitian
Menurut Sugiyono (2007) pendekatan penelitian
dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk
mendapatkan data yang valid dengan tujuan
dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan
suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya
dapat dapat digunakan untuk memahami,
memecahkan dan mengantisipasi masalah yang
ada. Jenis metode penelitian yang sering
dilakukan selama ini menurut Supriharyono
(2008) dan Waluyo (2014), yaitu: eksploratoris,
eksplantif, deskriptif, eksperimen, evaluasi,
histori, kajian pustaka, survei, observasi,
wawancara dan studi kasus. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah observasi
dan wawancara.
1. Observasi
Teknik observasi adalah teknik
pengumpulan data dengan cara peneliti
melakukan pengamatan secara langsung di
lapangan. Pengamatan disebut observer yang
diamati disebut observer. Metode observasi
merupakan metode pengumpul data yang
dilakukan dengan cara mengamati dan
mencatat secara sistematik gejala-gejala
yang diselidiki. Observasi dilakukan
menurut prosedur dan aturan tertentu
sehingga dapat diulangi kembali oleh
peneliti dan hasil observasi memberikan
kemungkinan untuk ditafsirkan secara
ilmiah.Pengamatan dalam istilah sederhana
adalah proses peneliti dalam melihat situasi
penelitian. Pengamatan dapat dilakukan
secara bebas dan terstruktur. Beberapa
informasi yang diperoleh dari hasil observasi
adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan,
objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa,
waktu, perasan (Supardi, 2006).
2. Wawancara
Wawancara ialah proses komunikasi atau
interaksi untuk mengumpulkan informasi
dengan cara tanya jawab antara peneliti
dengan informan atau subjek penelitian.
Dengan kemajuan teknologi informasi
seperti saat ini, wawancara bisa saja
dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui
media telekomunikasi. Pada hakikatnya
wawancara merupakan kegiatan untuk
memperoleh informasi secara mendalam
tentang sebuah isu atau tema yang diangkat
dalam penelitian. atau, merupakan proses
pembuktian terhadap informasi atau
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keterangan yang telah diperoleh lewat teknik
yang lain sebelumnya (Emzir, 2010).
Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian berada di Jalan Kapur Naga I,
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dan
Waktu penelitian ini selama 11 (sebelas) bulan
dimulai dari bulan Juni 2017 sampai April 2018.
Data Penelitian
Data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu data
primer dan data sekunder.
1. Data Primer
Data primer dapat dikumpulkan dengan cara
sebagai berikut:
a. Observasi, yaitu melihat secara langsung,
mendengar, dan mengamati objek yang
dijadikan penelitian.
b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan
data dengan cara melakukan tanya jawab
secara langsung maupun melalui melalui
surat elektronik (email).
Data yang diperoleh adalah gambaran
mengenai keadaan bangunan berkaitan
dengan masalah yang dibahas serta
diperlukan untuk penyesuaian data sekunder
(Vera, 2012).
2. Data Sekunder
Merupakan data atau informasi yang
diperoleh dari studi litelatur, seperti buku-
buku, jurnal, makalah, penelitian-penelitian
terdahulu sebelumnya, dan dapat juga disebut
data yang sudah diolah. Dalam penelitian ini
meliputi:
a. Data yang digunakan sebagai landasan
teori dari penelitian, yang diperoleh dari
buku-buku, jurnal, makalah dan lain-lain.
b. Data untuk variabel-variabel penelitian
yang diambil dari penelitian sejenis
sebelumnya.
Dalam penelitian ini data sekunder yang
digunakan adalah :
a. Gambar Bangunan
b. Daftar Harga Satuan Dasar Upah dan
Bahan Kota Palangka Raya Semester II
Tahun 2017 (Juni s/d Desember 2017).
c. Daftar Analisa Harga Pekerjaan 2013
d. Daftar Analisa Harga Pekerjaan 2016
Teknik Analisis Data
Data diolah menggunakan komputer dengan
menggunakan software microsoft excel. Langkah-
langkah yang akan ditempuh dalam menganalisis
data adalah:
1. Menghitung volume bangunan.
2. Menentukan pekerjaan yang digunakan
dalam Analisis Harga Satuan Pekerjaan
2013 dan 2016.
3. Menghitung Harga Satuan Pekerjaan
Analisis Harga Satuan Pekerjaan 2013 dan
2016 berdasarkan daftar harga satuan dasar
upah dan bahan bangunan Kota Palangka
Raya, Periode : Semester II Tahun 2017
(Juni s/d Desember 2017).
4. Mengestimasi Biaya Analisis Harga Satuan
Pekerjaan 2013 dan 2016 per item pekerjaan
yang digunakan.
5. Menganalisis Perbedaan Estimasi Biaya
Analisa Harga Satuan Pekerjaan 2013 dan
2016.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Profil Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bangunan rumah
toko atau ruko, yang berlokasi di jalan Kapur
Naga I, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka
Raya. Dengan luas bangunan total lantai satu
beserta lantai dua adalah 1008 m2 dan luas lahan
880 m2. Sebagai gambaran dari obyek penelitian,
berikut gambar denah lantai satu dan denah lantai
dua serta tampak depan dan tampak belakang dari
ruko tersebut :
Gambar 2. Denah Lantai Dasar
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Gambar 3. Denah Lantai Atas
Gambar 4. Tampak Depan dan Tampak
Belakang
2. Volume Pekerjaan
Berdasarkan gambar bangunan ruko yang
diperoleh, dilakukan perhitungan volume
pekerjaan bangunannya, seperti contoh
perhitungan pekerjaan pendahuluan berikut :
a. Pembersihan Lokasi
Panjang = (36 + 4) = 40 m
Lebar = (14 + 7+1) = 22 m
Luas = (40 x 22) = 880 m2
b. Pemasangan Bouwplank
Keliling = (36 + 1 + 14 + 1) x 2 = 104 m
c. Pembuatan Kantor Sementara
L = 4 x 6 = 20 m
Berikut hasil perhitungan volume yang telah
dilakukan dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Rekapitulasi Volume Pekerjaan
NO. URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT.
A Pekerjaan Persiapan
1 Pembersihan Lahan 880 m2
2 Pengukuran dan Pemasangan 1 m2Bouwplank 104 M
3 Pembuatan 1 m2 rumah jaga 20 m2
B Pekerjaan Tanah
1 Penggalian Tanah Biasa Sedalam 1 m 94,32 m3
2 Pengurugan kembali galian 31,44 m3
3 Pengurugan dengan Pasir Urug 6 m3
C Pekerjaan Pondasi
1 Membuat 1  m3 beton mutu fc 24 Mpa 18,8 m3
4 Pemasangan 1 m2 bekisting untukpondasi 128 m2
5 Pembesian 10 kg dengan besi polos atau
ulir 5263,284 Kg
D Pekerjaan Kolom dan Balok Bertulang
1 Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 24 Mpa 167,92 m3
2 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof 426 m2
3 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom 656 m2
4 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok 640 m2
5 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk lantai 648 m2
6 Pemasangan 1 m2 bekisting untukdinding 650 m2
7 Pemasangan 1 m2 bekisting untuktangga 5,67 m2
8 Pembuatan 1 m3 plat beton bertulang 74,88 m3
E Pekerjaan Besi dan Alumunium
1 Pemasangan Rolling Door 9 Buah
F Pekerjaan dinding pasangan
1 Pemasangan dinding HB20 1PC:3PP 1692 m2
G Pekerjaan plasteran
1 Pemasangan plasteran 1PC:3PP tebal 15
mm
3384 m2
2 Pemasangan acian 3384 m2
H Pekerjaan penutup lantai dan dinding
1 Pemasangan 1 m2 lantai keramik 30x30 304 m2
2 Pemasangan 1 m2 lantai keramik 20x20 78,75 m2
I Pekerjaan Plafond
1 Pemasangan langit-langit gypsum boardtebal 9 mm 984 m2
2 Pemasangan list langit-langit gypsum 13,34 m2
J Pekerjaan kayu
1 Pembuatan dan pemasangan kusen kayukelas II dan kelas III 1,281 m3
2 Pembuatan dan pemasangan klaim kayukelas II 1,2 m3
3 Pembuatan dan pemasanganpintu/jendela kayu kelas I atau II 101,57 m2
K Pekerjaan kunci dan kaca
1 Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa 9 BH
2 Pemasangan 1 buah kunci kamar mandi 18 BH
3 Pemasangan 1 buah engsel pintu 108 BH
4 Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupi 44 BH
5 Pemasangan 1 m2 kaca polos tebal 5 mm 24,9 m2
L Pekerjaan Pengecatan
1 Pengecatan 1 m2 tembok baru tanpaplamir 3180,86 m2
M Pekerjaan Sanitasi
1 Pemasangan 1 buah kloset jongkokporselen 9 BH
2 Pemasangan 1 buah wastafel 9 BH
3 Pemasangan 1 buah bak mandifiberglasss vol 1 m3 9 BH
4 Pemasangan 1 m pipa tanah D.15 cm
untuk air limbah 24 m
5 Pemasangan 1 m pipa PVC tipe AW 1,5" 30 m
6 Pemasangan 1 buah floordrain 9 BH
Sumber: Data Penelitian (2017)
3. Harga Satuan Pekerjaan AHSP 2013 dan
AHSP 2016
Contoh perhitungan harga satuan pekerjaan
berdasarkan AHSP 2013 dan AHSP 2016:
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Contoh Perhitungan Pada Pekerjaan Pembersihan
Lapangan:
- Perhitungan Tenaga Kerja Pekerja :
Jumlah Harga = Harga Satuan x Koefisien
= Rp 90.000 x 0.1
= Rp 9.000
- Perhitungan Tenaga Mandor :
Jumlah Harga = Harga Satuan x Koefisien
= Rp 215.000 x 0,05
= Rp 10.750
Dalam penelitian ini daftar harga yang digunakan
adalah daftar harga satuan dasar upah dan bahan
bangunan Kota Palangka Raya, Periode :
Semester II Tahun 2017 (Juni s/d Desember
2017).
Tabel 2. Pembersihan 1 m2 Lapangan dan
Perataan
No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga
Satuan
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
A TENAGA
Pekerja L 01 OH 0,10 90.000 9.000
Mandor L 04 OH 0,05 215.000 10.750
JUMLAH TENAGA
KERJA 19.750
B BAHAN
No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga
Satuan
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
JUMLAH HARGA
BAHAN
C PERALATAN
JUMLAH HARGA ALAT
D Jumlah (A+B+C) 19.750
E Overhead & Profit (contoh 15%) 15% x D 2.963
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 22.713
Sumber : Data Penelitian (2017)
Berikut hasil dari perhitungan harga satuan
pekerjaan dengan menggunakan AHSP 2013 dan
AHSP 2016:
Tabel 3. Rekapitulasi harga satuan pekerjaan
dengan AHSP 2013 dan AHSP 2016
URAIAN PEKERJAAN
AHSP
2013
(Rp
AHSP
2016
(Rp)
SAT.
I PEKERJAAN PERSIAPAN
1.1 Pembersihan Lahan 22.713 22.713 M²
1.2 Pemasangan Bouwplank 266.599 266.599 M²
1.3 Pembuatan Rumah Jaga 995.705 995.705 M²
II PEKERJAAN PONDASI SETEMPAT (FOOTPLAT)
2.1 Galian Tanah Pondasi 83.806 83.806 M³
2.2 Urugan Pasir Bawah Pondasi 146.683 146.683 M³
2.3 Urugan Tanah Kembali 64.113 64.113 M³
2.4 Pekerjaan Cor Beton Pondasi
2.4.1 Beton 1.684.38 1.684.38 M³
2.4.2 Bekesting 199.192 199.192 M²
2.4.3 Besi 68.477 68.477 kg
2.4.4 Lantai Kerja 1.394.97 1.394.97 M³
III PEKERJAAN PEMBETONAN DAN BEKESTING
3.1 Sloof
3.1.1 Beton 1.684.38 1.684.38 M³
3.1.2 Bekisting 209.714 209.714 M²
3.1.3 Besi 68.477 68.477 kg
3.2 Kolom
Lanjutan Tabel 3
3.2.1 Beton 1.684.38 1.684.38 M³
3.2.2 Bekisting 391.006 391.006 M²
3.2.3 Besi 68.477 68.477 kg
3.3 Balok
3.3.1 Beton 1.684.38 1.684.38 M³
3.3.2 Bekisting 399.872 399.872 M²
3.3.3 Besi 68.477 68.477 kg
3.4 Balok Dak
3.4.1 Beton 1.684.38 1.684.38 M³
3.4.2 Bekisting 399.872 399.872 M²
3.4.3 Besi 68.477 68.477 kg
IV PEKERJAAN PLAT LANTAI
4.1 Pekerjaan Plat Lantai 2
4.1.1 Beton 1.684.38 1.684.38 M³
4.1.2 Bekesting 460.006 460.006 M²
4.1.3 Besi 68.477 68.477 kg
V PEKERJAAN PLAT DAK
5.1 Beton 1.684.38 1.684.38 M³
5.2 Bekesting 460.006 460.006 M²
5.3 Besi 68.477 68.477 kg
VI PEKERJAAN TANGGA
6.1 Pekerjaan Induk Tangga
6.1.1 Beton 1.684.38 1.684.38 M³
6.1.2 Bekisting 368.581 368.581 M²
6.1.3 Besi 68.477 68.477 kg
6.2 Pekerjaan Anak Tangga
6.2.1 Beton 1.684.38 1.684.38 M³
6.2.2 Bekisting 368.581 368.581 M²
6.2.3 Besi 68.477 68.477 kg
6.3 Pekerjaan Bordes
6.3.1 Beton 1.684.38 1.684.38 M³
6.3.2 Bekisting 460.006 460.006 M²
6.3.3 Besi 68.477 68.477 kg
VII PEKERJAAN PASANGAN LANTAI
7.1 Pekerjaan Pasangan Lantai 1
7.1.1 Pasang lantai keramik
30x30 cm 244.594 242.932 M²
7.1.2 Urugan Pasir Bawah Lantai 146.683 146.683 M³
7.1.3 Pekerjaan cor beton tumbuk 1.394.97 1.394.97 M³
8.1.4 Pekerjaan Spesi 73.005 73.005 M³
7.2 Pekerjaan Pasangan Lantai 2
7.2.3 Pekerjaan cor beton tumbuk 1.394.97 259.003 M³
7.2.4 Pekerjaan Spesi 73.005 1.394.97 M³
VIII PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN
8.1 Pekerjaan Dinding
8.1.1 Pasangan Dinding HB15
Camp. 1PC:3PP 201.574 201.574 M²
8.1.2 Pasangan Plesteran 1 pc : 3
pp 15 mm 73.005 73.005 M²
8.1.3 Pasangan Acian 43.786 43.786 M²
IX PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA
9.1 Pasang Kusen
9.1.1 Pasang Kusen Pintu 1 7.737.08 7.737.08 M³
9.1.2 Pasang Kusen Pintu 2 7.737.08 7.737.08 M³
9.1.3 Pasang Kusen Jendela 1 7.737.08 7.737.08 M³
9.1.4 Pasang Kusen Jendela 2 7.737.08 7.737.08 M³
9.1.5 Pasang Kusen Jendela 3 7.737.08 7.737.08 M³
9.1.6 Pasang Kusen Jendela 4 7.737.08 7.737.08 M³
9.2 Pasangan daun pintu dan
Jendela
9.2.1 Pasangan daun pintu 1 545.813 545.813 M³
9.2.2 Pasangan daun pintu 2 545.813 545.813 M³
9.2.3 Pasangan daun Jendela 1 545.813 545.813 M³
9.2.4 Pasangan daun Jendela 2 545.813 545.813 M³
9.2.5 Pasangan daun jendela 3 545.813 545.813 M³
9.2.6 Pasangan daun jendela 4 545.813 545.813 M³
9.3 Pasangan Kaca Polos 5mm
9.3.1 Pasangan kaca Jendela  1 140.889 140.889 M²
9.3.2 Pasangan kaca Jendela 2 140.889 140.889 M²
9.3.3 Pasangan kaca Jendela 3 140.889 140.889 M²
9.3.4 Pasangan kaca Jendela 4 140.889 140.889 M²
9.4 Pasangan Kunci Tanam Biasa 220.541 220.541 Bh
9.5 Pasangan Engsel Pintu 81.503 81.503 Bh
9.6 Pasangan Engsel Jendela 59.694 59.694 Bh
9.7 Pemasangan Kunci Kamar
Mandi 252.534 252.534 Bh
9.8 Pasangan Kait Angin 46.083 46.083 Bh
X PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND
10.1 Pekerjaan Plafond
10.1.1 Pasang Plafond Lt. 1 51.206 51.206 M²
10.1.2 Pasang Plafond Lt. 2 51.206 51.206 M²
10.1.3 List Plafond 128.852 128.852 M
XI PEKERJAAN PENGECATAN
11.1 Pek. Cat Tembok 59.614 59.614 M²
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Lanjutan Tabel 3
XII PEKERJAAN SANITASI
12.1 Pekerjaan Instalasi Sanitasi
12.1.1 Kloset Jongkok 615.630 615.630 Bh
12.1.2 Bak Mandi 1.472.92 1.472.92 Bh
12.1.3 Keran Air 487.232 487.232 Bh
12.1.4 Pipa Saluran Air Kotor 802.157 802.157 M
12.1.5 Pipa Saluran Air Bersih 130.134 130.134 M
12.1.6 Instalasi PDAM Lumpsum Lumpsum Bh
12.1.7 Wastafle 3.055.571 3.055.571 Bh
12.1.8 Floordrain 61.036 61.036 Bh
12.2 Pekerjaan septictank
12.2.1 Galian Tanah Septictank 83.806 83.806 M³
12.2.2 Beton 1.684.386 1.684.386 M³
12.2.3 Bekisting 460.006 460.006 M²
12.2.4 Besi 68.477 68.477 kg
12.2.5 Pasangan Dinding HB15
Camp. 1PC:3PP 201.574 201.574 M²
Sumber: Data Penelitian (2017)
4. Estimasi Biaya dengan AHSP 2013 dan
AHSP 2016
Setelah harga satuan pekerjaan diperoleh,
kemudian hasilnya dikalikan dengan volume
pekerjaan yang telah dihitung sebelumnya.
Contoh perhitungan estimasi biaya pada
pekerjaan persiapan :
Tabel 4. Perhitungan Estimasi Biaya Pekerjaan
Persiapan
No. URAIANPEKERJAAN
HARGA
SATUAN
AHSP
2013 (Rp)
HARGA
SATUAN
AHSP
2016 (Rp)
VOL SAT
I PEKERJAAN PERSIAPAN
1.1
Pembersihan
Lahan
22.713 22.713 880 M²
1.2
Pemasangan
Bouwplank
266.599 266.599 104 M²
No.
URAIAN
PEKERJAA
N
HARGA
SATUA
N AHSP
2013
(Rp)
HARGA
SATUA
N AHSP
2016
(Rp)
VOL SAT
1.3
Pembuatan
Rumah Jaga
995.705 995.705 24 M²
Hasil Perkalian Antara Harga Satuan Dengan Volume Pekerjaan
No.
URAIAN
PEKERJAA
N
JUMLAH HARGA
AHSP 2013 (Rp)
JUMLAH
HARGA
AHSP 2016
(Rp)
I PEKERJAAN PERSIAPAN
1.1
Pembersihan
Lahan
19.987.440 19.987.440
1.2
Pemasangan
Bouwplank
27.726.270 27.726.270
1.3
Pembuatan
Rumah Jaga
23.896.908 23.896.908
TOTAL 71.610.618 71.610.618
Sumber : Data Penelitian (2017)
Setelah biaya per item pekerjaan selesai dihitung,
maka selanjutnya dilakukan rekapitulasi.
Tabel 5. Rekapitulasi biaya pekerjaan dengan
AHSP 2013 dan AHSP 2016
No. URAIANPEKERJAAN
JUMLAH
AHSP 2013
(Rp)
JUMLAH
AHSP 2016
(Rp)
I PekerjaanPersiapan 71.610.618 71.610.618
II
Pekerjaan
Pondasi
Setempat
(Footplat)
453.602.496 453.602.496
III
IV
V
VI
Pekerjaan
Pembetonan Dan
Bekesting
Pekerjaan Plat
Lantai
Pekerjaan Plat
Dak
Pekerjaan
Tangga
1.985.705.312
714.016.405
700.257.660
163.933.858
1.985.705.312
714.016.405
700.257.660
163.933.858
Jumlah 3.563.913.236 3.563.913.236
Lantai 2 x 1,09 3.884.665.427 3.884.665.427
VII PekerjaanPasangan Lantai 259.942.002 256.600.330
VIII
Pekerjaan
Dinding Dan
Plesteran
765.332.796 765.332.796
IX
Pekerjaan Kusen
Pintu,Jendela
Dan Ventilasi
66.738.636 66.738.636
X Pekerjaan AtapDan Plafond 119.858.258 119.858.258
XI PekerjaanPengecatan 209.689.997 209.689.997
XII PekerjaanSanitasi 92.509.089 92.509.089
Total 5.923.949.320 5.920.607.647
Sumber : Data Penelitian (2017)
5. Analisis Perbedaan antara AHSP 2013
dengan AHSP 2016
Berdasarkan hasil repakitulasi diatas, diketahui
bahwa estimasi dengan AHSP 2013 dan AHSP
2016 memiliki hasil yang berbeda. Perbedaan
tersebut terdapat pada pekerjaan pasangan lantai.
Kemudian diketahui bahwa perbedaan tersebut
terdapat pada item pekerjaan pemasangan
keramik 30x30 dan pemasangan keramik 20x20
pada masing-masing analisis. Perbedaan harga
disebabkan karena adanya perbedaan koefisien
dan satuan pada perhitungan harga bahan pada
bagian ubin keramik.
Dimana pada Analisis Harga Satuan Pekerjaan
2013 menggunakan satuan Buah (Bh) dengan
koefisien untuk pemasangan keramik 30x30
adalah 11,87 dan pada pemasangan keramik
20x20 adalah 26,5. Sedangkan pada Analisis
Harga Satuan Pekerjaan 2016 menggunakan
satuan Doos, dengan koefisien untuk pemasangan
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keramik 30x30 adalah 1,05 dan pada pemasangan
keramik 20x20 adalah 1,05.
Setelah dilakukan survei untuk mengetahui
jumlah keramik yang terdapat dalam satu doos
keramik ukuran 30x30, dan keramik ukuran
20x20. Didapat bahwa untuk keramik ukuran
30x30 terdapat 11 buah perdoos, sedangkan
untuk keramik ukuran 20x20 terdapat 25 buah
perdoosnya. Kemudian dilakukan perhitungan
untuk mengetahui jumlah keramik yang
diperlukan untuk pekerjaan per 1 m2 nya, serta
untuk mengetahui koefisien keramik tersebut
untuk kemudian dibandingkan dengan koefisen
yang terdapat pada analisis harga satuan
pekerjaan.
Untuk Keramik 30x30
Volume satu buah keramik 30x30 = 0,09
Volume satu doos = 0,09 x 11= 0,99 m2
Jadi, untuk satu doos keramik 30x30 memiliki
volume sebesar 0,99 m2. Jumlah tersebut
memang tidak mencapai 1 m2 karena dalam
pekerjaan pemasangan keramaik diperlukan nat
atau jarak antara keramik untuk menghidari
pecahnya keramik jika terjadi pergeseran atau
pergerakan. Dengan demikian berarti satu doos
keramik atau sebelas buah keramik dapat
menutup permukaan lantai seluas 1 m2.
Kemudian dilihat pada koefisien keramik pada
Analisis Harga Satuan Pekerjaan. Analisis Harga
Satuan Pekerjaan 2013 memerlukan 11,87 buah
keramik ukuran 30x30, sedangkan Analisis
Harga Satuan Pekerjaan 2016 memerlukan 1,05
doos keramik ukuran 30x30.
Berdasarkan analisis lebih lanjut, terdapat selisih
antara kedua koefisien tersebut.
Pemasangan 1 m2 Keramik 30x30 (AHSP 2013)
= 11,87 buah.
Pemasangan 1 m2 Keramik 30x30 (AHSP 2016)
= 1,05 doos > 11,55 buah.
Untuk selisih koefisen = 11,87 – 11,55 = 0,32
buah.
Karena adanya perbedaan satuan dan koefisien
tersebut maka hasil estimasi biaya antara Analisis
Harga Satuan Pekerjaan 2013 dan Analisis Harga
Satuan Pekerjaan 2016 memiliki selisih biaya
senilai Rp 3.341.673.
Selain perbedaan dari segi biaya, terdapat pula
perbedaan dalam penambahan item K3 dalam
beberapa pekerjaan yang ada pada Analisis Harga
Satuan Pekerjaan 2016 yang tidak ditemukan
pada Analisis Harga Satuan Pekerjaan 2013.
Berikut pekerjaan yang mengandung K3 dalam
penamaannya, yaitu :
1) (K3) Pembuatan 1 m2 rumah jaga
2) (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof
3) (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom
4) (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok
5) (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk lantai
6) (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding
7) (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk tangga
8) (K3) Pemasangan 1 buah wastafel
Kemudian ditinjau lagi menurut koefisien per
item pekerjaannya. Berdasarkan analisis harga
satuan 2013 dan analisis harga satuan 2016 pada
item pekerjaan yang memiliki K3 dibandingkan
dengan pekerjaan yang sama namun tanpa K3.
Diketahui bahwa tidak ada perbedaan pada
pekerjaan tersebut. Baik pada koefisien, satuan,
atau pun penamaan dalam tabel pekerjaannya
tetap sama walaupun tanpa K3. Dapat dilihat
bahwa penambahan K3 dalam penamaan
pekerjaan  tidak mempengaruhi koefisien ataupun
satuan pada pekerjaan tersebut.
Demikian pula dalam beberapa pekerjaan lain
yang terdapat item K3 pada namanya tidak
memiliki perbedaan koefisien antara Analisis
Harga Satuan Pekerjaan 2013 dan Analisis Harga
Satuan Pekerjaan 2016.
Perlu diketahui bahwa sebenarnya setiap
pekerjaan sudah mempunyai Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3) pada Analisisnya
masing-masing. Dimana item K3 tersebut sudah
termasuk kedalam biaya Overhead, Menurut
Cilensek (1991), mendefinisikan biaya overhead
sebagai biaya-biaya yang bukan merupakan
bagian dari biaya aktual konstruksi, tetapi
dikenakan kepada kontraktor untuk mendukung
proyek tersebut. Biaya overhead dikelompokkan
menjadi dua jenis, yaitu biaya overhead kantor
dan biaya overhead proyek. Biaya overhead
kantor merupakan alokasi beban kantor pusat
kepada proyek.
Dimana biaya overhead kantor pusat adalah
biaya-biaya yang tak langsung terlibat pada
proyek konstruksi yang terdapat pada kantor
pusat, yang dibebankan ke tiap proyek dengan
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suatu tingkat pembebanan tertentu (Taylor,
1994). Sedangkan biaya overhead proyek
merupakan biaya-biaya yang terjadi di lokasi
konstruksi, tetapi tidak secara langsung terkait
dengan item pekerjaan (Bennett, 2003).
Penambahan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
(K3) dalam penamaan beberapa item pekerjaan
disini bertujuan untuk mempertegas bahwa
pekerjaan tersebut telah menjamin keselamatan
pekerjanya.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Estimasi biaya menggunakan Analisis Harga
Satuan Pekerjaan 2013 diperoleh total harga
pekerjaan pembangunan ruko yaitu
Rp.5.923.949.320.
2. Estimasi biaya menggunakan Analisis Harga
Satuan Pekerjaan 2016 diperoleh total harga
pekerjaan pembangunan ruko yaitu
Rp.5.920.607.647.
3. Perbedaan dari Estimasi biaya menggunakan
Analisis Harga Satuan Pekerjaan 2013 dan
Analisis Harga Satuan Pekerjaan 2016
terdapat pada dua komponen, yaitu :
a. Biaya
Terdapat selisih biaya dari hasil estimasi
menggunakan Analisis Harga Satuan
Pekerjaan 2013 dan Analisis Harga
Satuan Pekerjaan 2016 sebesar
Rp.3.341.673. Perbedaan ini diakibatkan
karena adanya perbedaan koefisein dan
satuan pada pekerjaan pemasangan
keramik 30x30 dan pemasangan keramik
20x20. Dimana pada Analisis Harga
Satuan Pekerjaan 2013 menggunakan
satuan Buah (Bh) dengan koefisien untuk
pemasangan keramik 30x30 adalah 11,87
dan pada pemasangan keramik 20x20
adalah 26,5. Sedangkan pada Analisis
Harga Satuan Pekerjaan 2016
menggunakan satuan Doos, dengan
koefisien untuk pemasangan keramik
30x30 adalah 1,05 dan pada pemasangan
keramik 20x20 adalah 1,05.
b. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Adanya penambahan K3 dalam
penamaan beberapa item pekerjaan pada
Analisis Harga Satuan Pekerjaan 2016,
namun tidak mempengaruhi koefisien
ataupun satuan dari pekerjaan tersebut.
Tujuan penambahan K3 dalam penamaan
pekerjaan bertujuan untuk mempertegas
bahwa pekerjaan tersebut juga menjamin
keselamatan pekerjaanya, sama seperti
pekerjaan yang lain.
Saran
1. Mengingat selisih harga yang tidak terpaut
jauh, maka tidak diperlukan perbandingan
Analisis yang lebih dalam pada pembangunan
ruko ini.
2. Diperlukan penelitian lebih lanjut dalam
analisis ini pada konstruksi bangunan lain,
mengingat analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis pekerjaan yang
hanya terdapat pada konstruksi bangunan ruko
yang di lokasi yang diteliti.
3. Mengingat keterbatasan penelitian yang
dilakukan, maka diperlukan penelitian
selanjutnya pada proyek konstruksi lain yang
lebih kompleks. Atau proyek lain yang
memiliki item pekerjaan yang berbeda dari
item pekerjaan yang ada pada peneitian ini.
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